
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la construction de la Yole de Bantry ‘Zinneke’, projet-phare de 2014 
 

 
  
Février – mars : mise en place des gabarits, lisses et cintrage des premières membrures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblage des 43 membrures, étrave, étambot & quille. Pose officielle de la quille le 25 avril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 juin : fin de la réalisation du bordé, à l’exception de la fargue à clin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponçage, calfatage, enduisage, peinture et retournement de la bête le 13 juillet. Gros stress pour l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois sur sa quille, façonnage des fargues et début des travaux à l’intérieur…juste à temps pour 
montrer les photos en Bretagne à l’occasion de l’Atlantic Challenge ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aout :  Finition de l’intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre: finitions, peinture, réalisation des espars et avirons 



 

Extraction du Byrhh et Mise à l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
4 octobre : transport du BYRRH vers le BRYC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 novembre 2014 : Mise à l’eau 
 
La construction de la Yole de Bantry « Zinneke » a été possible grâce au soutien de :  
    
 
 
 
 
 
 



 

Medias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


